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SF – Seleção de Fornecedores;
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	ATENÇÃO!

< Os trechos marcados em vermelho neste documento são editáveis, notas explicativas ou exemplos, devendo ser substituídos ou excluídos, conforme necessidade>.






MAPA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

	INTRODUÇÃO

	O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.
O MAPA DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a aquisição da solução.
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.
<Como exemplo, parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).
	Classificação
	Valor

	Baixo
	5

	Médio
	10

	Alto
	15


Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.
A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:[image: Gráfico  Descrição gerada automaticamente]Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.
   




	2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS


A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.
	Id
	Risco
	Relacionado ao(à):  1
	P  2
	I  3
	Nível de Risco
(P x I)  4

	1
	<Risco 1>
	
	
	
	

	2
	<Risco 2>
	
	
	
	

	…
	<Risco N>
	
	
	
	


Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.
1 A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação.
2 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).
3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).
4 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

<Lembrete: As probabilidades e Impactos são inicialmente definidos no item 3 – Avaliação e Tratamento dos Riscos Identificados e transferidos para a tabela acima para o cálculo dos níveis de risco>.

<A seguir encontra-se um exemplo de relação de riscos, não exaustiva, de uma contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software>.

	Id
	Risco
	Relacionado ao(à):
	P
	I
	Nível de Risco
(P x I)

	R01
	Alteração do escopo dos serviços a serem contratados.
	Planejamento da Contratação
	5
	10
	50

	R02
	Não elaboração do Roteiro Próprio de Métricas de Software.
	Planejamento da Contratação
	10
	10
	100

	R03
	Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e manutenidas.
	Planejamento da Contratação
	10
	15
	150

	R04
	Atraso no processo administrativo de contratação.
	Planejamento da Contratação
	10
	10
	100

	R05
	Não publicação do Processo de Desenvolvimento de Software.
	Planejamento da Contratação
	5
	10
	50

	R06
	Não elaboração dos templates dos documentos do Processo de Desenvolvimento de Software.
	Planejamento da Contratação
	10
	5
	50

	R07
	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.
	Planejamento da Contratação
	10
	15
	150

	R08
	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.
	Seleção do Fornecedor
	15
	10
	150

	R09
	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.
	Seleção do Fornecedor
	5
	15
	75

	R10
	Falta de ferramenta própria para gestão de demandas de Fábrica de Software.
	Gestão Contratual
	15
	15
	225

	R11
	Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.
	Gestão Contratual e Solução Tecnológica
	10
	10
	100

	R12
	Indisponibilidade de sistemas por erro no desenvolvimento ou falha na aplicação.
	Gestão Contratual e Solução Tecnológica
	10
	15
	150

	R13
	Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.
	Gestão Contratual
	10
	15
	150

	R14
	Falta de ferramentas para controle do ciclo de desenvolvimento e manutenção de software (ferramenta de testes, repositório com versionamento, ferramenta de integração contínua, ferramenta de análise de qualidade de código).
	Gestão Contratual
	5
	15
	75

	R15
	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização.
	Gestão Contratual
	15
	15
	225

	R16
	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.
	Gestão Contratual
	5
	15
	75



	3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS


<Riscos do processo de contratação (planejamento, seleção de fornecedores e gestão do contrato), ou qualquer outro risco relevante relacionado à solução identificados>.
<Para o tratamento de riscos, as seguintes opções podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar, transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco>.
<A seguir são apresentados alguns riscos meramente exemplificativos>.

	Risco 08
	Risco:
	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.

	
	Probabilidade:
	Alta

	
	Impacto:
	Médio

	
	Dano 1:
	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção em funcionalidades, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários dos sistemas.

	
	Tratamento:
	Mitigar.

	
	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	
	1
	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.
	STI

	
	2
	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.
	STI

	
	3
	Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares.
	STI

	
	4
	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.
	CLC / STI

	
	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	
	1
	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.
	XXXXX

	
	2
	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.
	XXXXX




	Risco 15
	Risco:
	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização.

	
	Probabilidade:
	Alta

	
	Impacto:
	Alto

	
	Dano 1:
	Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato.

	
	Dano 2:
	Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geraram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.

	
	Dano 3:
	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas de desenvolvimento e manutenção de sistemas e portais.

	
	Dano 4:
	Execução de projetos de sistemas (novos e manutenção) e portais sem acompanhamento da área de TIC ou com acompanhamento por pessoal sem a qualificação adequada, acarretando má qualidade nos produtos e documentação entregues.

	
	Dano 5:
	Fragilidade do processo de gestão de requisitos.

	
	Tratamento:
	Mitigar.

	
	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	
	1
	Providenciar capacitação em métricas de software para servidores do órgão/entidade que atuam como fiscais de contrato.
	STI

	
	2
	Priorizar as demandas de software a serem desenvolvidas.
	STI)

	
	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	
	1
	Redução da emissão de Ordens de Serviço.
	STI

	
	2
	Implantação de controles internos, como a realização de estudo da capacidade de execução de demandas de fábrica de software pela área de TI, a fim de compatibilizar as demandas de serviços à fábrica de software com a força de trabalho disponível para gerenciar e validar adequadamente os serviços entregues.
	STI


<Inclusão de outros riscos e sua análise>.




	4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS


<Espaço para registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos, que poderá conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos, conforme exemplo abaixo>.
	Data
	Id. Risco
	Id. Ação
	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

	XX/XX/2022
	R15
	P2
	A STI reuniu-se em XX/XX/2023 e deliberou quanto à lista dos sistemas prioritários a terem suas demandas executadas pela empresa de desenvolvimento de software.

	
	
	
	

	
	
	
	



Rio de Janeiro, ___ de ____________ de 20XX.


		Elaborado:

Assinatura

Nome do Responsável 
pela Elaboração do TR
Cargo
Matrícula
	Aprovado:

Assinatura

Nome do Responsável 
pela Aprovação do TR
Cargo
Matrícula






	Nota Explicativa:

	A Unidade Requisitante deverá, obrigatoriamente, indicar o servidor responsável pela elaboração, informando cargo e matrícula, bem como aquele responsável pela aprovação e, ao final, colher ambas as assinaturas no documento.
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